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Waar wil ik het met u over hebben?

20-05-20212

Procedures

• Bestemmingplan

• Omgevingsvergunning

Openbare ruimte

• Inhoud: Schets twee inhoudelijke scenario’s

• Proces: wanneer gaan we echt met de openbare ruimte aan de slag? 



Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
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Planning Grote Beer kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

mei juni juli augustus september oktober november december januari

week 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan ter inzage

Mogelijkheid tot indienen zienswijzen

Verwerken van zienswijzen

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad X

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan

Beroepsfase (6 weken)

Eerste mogelijkheid inwerkingtreding bestemmingsplan

Omgevingsvergunning bouwen

Indienen vergunning X

Vergunning in behandeling, opstellen beschikking

Eerste mogelijkheid vergunningverlening

Publicatie vergunning

Bezwaartermijn (6 weken)

Eerste mogelijkheid onherroepelijke vergunning

2021 2022

• Wettelijk vastgelegde procedures

• U kunt uw stem laten horen

• De streefplanning:



Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
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Wanneer kunt u uw stem laten horen?

Bestemmingsplan

• Ter inzage van 7 mei t/m 17 juni 2021

• Iedereen kan ‘schriftelijk  gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken’
• Aan de gemeenteraad

• Via Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, postbus 6575, 3002 AN, R’dam

• Mondelinge zienswijzen op afspraak

Omgevingsvergunning

• Zes weken bezwaartermijn na publicatie vergunning

• Naar verwachting november / december 2021

Inrichting openbare ruimte

• Zie volgende sheets



Openbare ruimte: inrichtingsplan
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Uitgangspunten inrichtingsplan

Doelstellingen openbare ruimte

▪ Een veilig en aangenaam openbaar gebied

▪ Voldoende ruimte voor het nieuwe gebouw

▪ Een goede aansluiting op de bestaande omgeving en bestaande functies

▪ Behouden voldoende parkeergelegenheid in openbaar gebied

▪ Ruimte geven aan voetgangers en fietsers

Dan denken we aan

▪ Royale trottoirs en fietspaden

▪ Een passende plek voor pakketdiensten en verhuiswagens
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Openbare ruimte: inrichtingsplan
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De eerste voorlopige ideeën

Een scenario: handhaven huidige verkeerssituatie



Openbare ruimte: inrichtingsplan
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De eerste voorlopige ideeën

Een scenario: verkeerssituatie Voermanweg / 

parallelweg Grote Beer handhaven



Openbare ruimte: inrichtingsplan
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De eerste voorlopige ideeën

Een scenario: verkeerssituatie Voermanweg / 

parallelweg Grote Beer handhaven
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Openbare ruimte: inrichtingsplan

De eerste voorlopige ideeën

Een ander scenario: Voermanweg / Grote Beer 

vrij maken van snelverkeer



Gevolgen inrichtingsplan

Bij dit scenario hoort een aantal ingrepen:

▪ Transformeren van ventweg naar fietsstraat (tweerichtings)…

▪ ….met breed trottoir en groen aan de noord en oostzijde

▪ Toevoegen van een keerlus aan de westzijde van de Voermanweg

▪ Behouden van:
▪ parkeerplaatsen aan de westzijde (Voermanweg) 

▪ bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer JM Car HiFi

▪ Opheffen van:
▪ parkeerplaatsen noordzijde (Voermanweg) en oostzijde (Grote Beer)

▪ laden/lossen noordzijde Voermanweg aan de Hoofdweg

▪ Toevoegen:
▪ opstelplek pakketdiensten bij entree nieuwe gebouw

▪ groen en opstelplek verhuiswagen oostzijde van de Tweelingenstraat
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Tijdlijn
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2022 2023 20242021

09-21 Publicatie 

Bestemmingsplan

11/21 Publicatie 

Omgevingsvergunning

12/21 Start Bouw 

Grote Beer

11/23 Oplevering 

Grote Beer

05/21 IP-Proces  

Bewonersbijeenkomst

11/21 Programma van 

Eisen Inrichtingsplan

09/21 Vergunning 

Watercompensatie

12/21 Start & Oplevering 

Watercompensatie

03/22 Voorlopig 

Inrichtingsplan

09/22 Definitief 

Inrichtingsplan

09/22 Voorbereiding 

Inrichtingsplan 

10-22 Publicatie 

Verkeersbesluit

06/23 Uitvoering 

Inrichtingsplan

In
ri

c
h

ti
n

g
s

p
la

n
B

o
u

w
p

la
n



Inspraakbijeenkomsten
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Programma van 

Eisen

Voorlopig 

Inrichtingsplan

Definitief 

Inrichtingsplan

Gewijzigd definitief 

Inrichtingsplan


